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Onderwerp

Stand van zaken ambitie treinstation Staphorst

Doel

Informeren gemeenteraad over de ontwikkelingen aangaande de ambitie voor een treinstation in Staphorst.

Vraag

De gemeente wil graag een treinstation in Staphorst. Deze ambitie is opgenomen in onze omgevingsvisie en ons
coalitieprogramma. In de begroting van 2019 en 2020 is een globale planning opgenomen waarin op hoofdlijnen is
aangegeven welke stappen doorlopen moeten worden. Voor de haalbaarheid van een nieuw treinstation zijn drie
aspecten van groot belang: inpassing in de dienstregeling, de vervoerwaarde en de exploitatie- en aanlegkosten.

In september 2019 heeft de provincie Fryslan besloten om de dienstregeling Leeuwarden-Zwolle uit te breiden. Het is
hierbij de bedoeling dat de sprinter Leeuwarden-Meppel op doordeweekse dagen overdag door gaat rijden naar
Zwolle en vice versa. Voor de gemeente Staphorst is dit besluit van belang, omdat NS en ProRail eerder hebben
aangegeven dat een treinstation in Staphorst mogelijk door deze sprinter bediend kan worden. Inpassing van
treinstation Staphorst in de dienstregeling vraagt echter wel om nader onderzoek en is ook afhankelijk van andere
wensen en ontwikkelingen op de spoorlijnen Leeuwarden/Groningen-Zwolle.

Welke stappen zijn er gezet na het besluit van de provincie Fryslan om de dienstregeling op Leeuwarden-Zwolle uit te
breiden?

Antwoord

Na het besluit van de provincie Fryslan om de dienstregeling Leeuwarden-Zwolle uit te breiden, hebben ProRail en NS
de beoogde dienstregeling getoetst. Hieruit is gekomen dat ProRail en NS verwachten dat de sprinter Leeuwarden-
Meppel bij start dienstregeling 2022 kan doorrijden naar Zwolle. Dit is mogelijk omdat het project Zwolle-Herfte
(spoorverdubbeling tussen station Zwolle en de splitsing bij Herfte van de spoorlijn naar Emmen en Meppel) bij start
dienstregeling 2022 gereed is. Ook de tractie- en energievoorziening op het traject Meppel-Zwolle is dan op orde.
Maatregelen voor de overwegveiligheid op het traject Meppel-Zwolle zijn dan deels voorbereid en deels uitgevoerd.
Eveneens is de verwachting dat de dienstregeling maakbaar is met de openingstijden van de vijf beweegbare bruggen
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op het traject Leeuwarden-Meppel. In augustus 2021 komt hierover definitief duidelijkheid, als ProRail het
verdeelbesluit voor vervoerders voor de dienstregeling 2022 neemt.

Door ProRail en NS is echter ook geconstateerd dat met de beoogde nieuwe dienstregeling op de spoorlijn
Leeuwarden-Meppel-Zwolle geen ruimte is voor de bediening van een nieuw station, zonder aanpassingen elders in
de spoorinfrastructuur en/of negatieve consequenties voor de dienstregeling en exploitatie. Naast de gemeente
Staphorst heeft de gemeente Leeuwarden ook de ambitie voor een nieuw treinstation (Leeuwarden Werpsterhoeke)
op hetzelfde traject. Vervolgonderzoek door ProRail en NS kan meer inzicht bieden in mogelijke maatregelen in de
infrastructuur en/of dienstregeling voor de bediening van een (of meerdere) nieuw(e) treinstation(s) aan deze
spoorlijn. Naar verwachting wordt over het uitvoeren van dit vervolgonderzoek in Noord-Nederland verband dit jaar
nog een besluit genomen.

De provincie Overijssel brengt hier de belangen van de gemeente Staphorstin.

In het kader van het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040 (TBOV2040) is in opdracht van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat dit jaar ook onderzoek gedaan naar de kansrijkheid van treinstation Staphorst. In dit
traject werken Rijk, provincies, vervoerregio's, vervoerders en ProRail samen aan de toekomstplannen voor het
openbaar vervoer in Nederland. In februari 2019 zijn hiervoor de contouren vastgesteld'. Het is de bedoeling dat deze
contouren uiteindelijk worden omgezet in concrete plannen en maatregelen.

De kansen voor een station Staphorst zijn sterk afhankelijk van de overige toekomstplannen op de trajecten
Groningen-Zwolle en Leeuwarden-Zwolle. Als er bijvoorbeeld in de toekomst meer en snellere treinen op deze
trajecten gaan rijden, is er waarschijnlijk minder ruimte op het baanvak voor het toevoegen van een extra station. Het
duurt waarschijnlijk nog wel enige tijd, voordat hierover meer duidelijkheid komt.

1 De "Contouren Toekomstbeeld OV 2040" staat op
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/06/contouren-toekomstbeeld-ov-2040.
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